

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 589

del 30/11/2020

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Piano Investimenti anno 2021.

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



---

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 352 del 22.06.2018, nell'ambito del percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), sono state approvate le procedure di questa Agenzia relative all'area D) Immobilizzazioni;

Dato atto che:

- le procedure sopra richiamate prevedono che entro il 30 novembre di ogni anno venga adottato il Piano Investimenti relativo all'anno successivo e ai due anni seguenti;
- al fine della predisposizione del Piano Investimenti 2021, il Direttore del Servizio Risorse Strumentali e il Direttore Servizio ICT con nota prot. n. 0072650 del 31.08.2020 a firma congiunta, hanno chiesto ai Centri Negoziatori dell'ATS di Brescia di comunicare entro il 30.09.2020, i fabbisogni relativi a immobilizzazioni per gli anni 2021, 2022 e, ove presenti, per gli anni successivi;

Preso atto che:

- entro il 20.10.2020 i Direttori dei Servizi ICT e SRS hanno provveduto a valutare i fabbisogni espressi dai centri negozianti (nota prot. n. 0091033/20 del 20.10.2020);
- con nota prot. n. 0095203/20 del 30.10.2020 il Servizio Risorse Strumentali ha inviato al Servizio Risorse Economico Finanziarie la bozza della Relazione accompagnatoria al Piano Investimenti anno 2021;

Vista la nota prot. n. 0102410/20 del 20.11.2020, in riscontro alla nota prot. 0100523/20 del 16.11.2020, con la quale il Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie trasmette la relazione accompagnatoria definitiva al Piano Investimenti 2021;

Rilevata la necessità di procedere, così come previsto nelle citate procedure relative all'area D) Immobilizzazioni, all'adozione del Piano Investimenti anno 2021, che potrà essere oggetto di eventuale aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2021;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, che in qualità di Responsabile del Procedimento attesta, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di adottare il Piano Investimenti anno 2021 (Allegato A composto da n. 21 pagine) che prevede un valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2021 - 2022 - 2023 pari ad € 2.643.050,89, di cui € 2.483.129,25 per l'anno 2021 ed € 159.921,64 per gli anni 2022 e seguenti;
- b) di definire che il Piano Investimenti anno 2021 sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2021;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti per l'Agenzia;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;



- e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

VERSIONE AGGIORNATA AL 25.11.2020

# RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI BILANCIO PREVENTIVO 2021

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda: 326

*Regione Lombardia*

## Sommario

PREMESSA.....	3
1. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014 .....	4
2. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. n. X/7539/2017 .....	8
3. FINANZIAMENTO ALLEGATO1 DGR n. XI/770/2018.....	9
4. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018.....	10
5. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019 .....	11
6 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 MY PAY PAGO PA .....	14
7 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/3479 del 5.08.2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020” .....	14
8 Contributo Tesoriere anno 2015 .....	15
9 Contributo Tesoriere anno 2001 .....	16
10 RISORSE derivanti dalla vendita dell’immobile sito in Piazzale Repubblica – Brescia e da destinare alla ristrutturazione dell’edificio R.....	17
11 PLUSVALENZE .....	18
12 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014.....	19
13 Risorse destinate alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso (finanziati da Regione Lombardia).....	20
14 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020 .....	21



## PREMESSA

Con Decreto D.G. n. 352 del 27.07.2020 è stato adottato il programma del biennio 2020/2021 per le forniture ed i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 2022.

Con Decreto D.G. n. 525 del 28.10.2020 è stato approvato il programma del biennio 2021/2022 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00.

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto “Piano Investimenti” è pari ad € 5.214.768,35 così suddivisi:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI “Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 3.834.559,98;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI “Finanziamenti da terzi e proventi straordinari” € 1.380.208,48;

Le spese effettuate al 31.12.2020 sono pari ad € 2.571.717,46.

Le spese previste per il triennio 2021 – 2023 sono complessivamente pari ad € 2.643.050,89 di cui:

anno 2021 € 2.483.129,25;

anno 2022 e successivi € 159.921,64;



## **1. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014**

Con DGR n. X/2111 del 11.07.2014 Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto di “Ristrutturazione dell’Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia” per un importo **di € 3.082.000,00**.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale e, come da verbale agli atti, durante l’incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: “Intervento in corso. Residuo confermato”.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Il progetto originario prevede una spesa complessiva pari a **€ 3.187.000,00** così finanziati:

- **€ 3.082.000,00 con finanziamento Regione Lombardia;**

- **€ 105.000,00 con risorse proprie derivanti dalla cessione:**

- **dell’immobile sito in Brescia, P. le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcanise (CE) l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell’immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall’Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell’unità immobiliare sita in Brescia, P. le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.

Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l’intervento di ristrutturazione dell’Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell’immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell’immobile sito in Brescia, via Cantore € 76.000,00=** di cui € 68.000,00 plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l’attribuzione di contributo economico da parte di



ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600,000,00. **In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);**

Poiché con l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti, aggiudicati con determinazione n. 155 del 21.02.2019 e coperti con risorse derivanti dalla cessione degli immobili di via Cantore n, 20 Brescia e P.le Repubblica n. 2, Brescia, si sono realizzati risparmi (Iva compresa) per un importo pari ad € 10.324,86 si è definito di destinare una parte di tali risparmi (€ 9.177,11) alla copertura dell'importo per Fondo accordo bonario per interventi di Manutenzione/ristrutturazione in corso di realizzazione, così come meglio esplicitato al successivo paragrafo 12.

Il nuovo valore complessivo del progetto, al netto dell'importo delle risorse proprie destinato ad altre attività, ammonta, pertanto, ad **€ 3.177.822,89 di cui:**

- **€ 3.082.000,00 finanziamento regionale DGR n. X/2111/2014;**

- **€ 95.822,89 risorse derivanti dalla cessione:**

- dell'**immobile sito in Brescia, P. le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcanise (CE) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.





Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell'immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore 66.822,89=** di cui € 58.822,89= plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. **In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia** l'importo di € 2.600.000,00.;

I costi previsti al 31.12.2020 sono pari ad € di cui 2.299.467,13:

€ 2.261.601,98 finanziati con il contributo regionale;

€ 37.865,15 finanziati con la plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile sito in Brescia via Cantore.

**Residuo al 31.12.2020 pari ad € 878.355,76 di cui:**

€ 820.398,02 contributo regionale;

€ 29.000 contributo da reinvestire derivante dalla vendita dell'immobile sito in Brescia P.le Repubblica;

€ 8.000 contributo da reinvestire derivante dalla vendita dell'immobile sito in Brescia via Cantore;

€ 20.957,74 finanziati con il contributo plusvalenze derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Brescia via Cantore.

#### **Livello di attuazione alla data odierna**

- Con Decreto D.G. n. 678 del 28.12.2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio I per un importo al netto dello sconto pari a € 1.976.332,05 (Iva al 10% compresa).
- con Decreto D.G. n. 382 del 07.08.2020 è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante per lavori suppletivi pari a € 197.007,57 (IVA compresa) per un importo complessivo contrattuale pari a € 2.173.339,66 (Iva al 10% compresa).



Inoltre:

- Con determinazione dirigenziale n. 155 del 21.02.2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori "accessori" di restauro conservativo dei dipinti presenti sull'intradosso del piano primo dell'edificio I.

#### LAVORI PRINCIPALI DI RISTRUTTURAZIONE

- La consegna dei lavori è avvenuta in data 29.05.2019 e il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 01.09.2020, fatto salvo eventuali sospensioni e/o proroghe.
- Con determinazione n. 560 del 18.07.2019 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del prezzo sui lavori di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 35 C.18 del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 395.266,41 (Iva al 10% compresa);
- Con determinazione dirigenziale n. 559 del 13.08.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 129.597,22 (I.V.A. compresa al 10%), come integrazione dell'anticipazione del prezzo sui lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 904 del 19.11.2019 è stato disposto di liquidare la somma di € 275.516,01 (IVA compresa al 10%) relativa al 1° Stato d'Avanzamento Lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 188 del 20.03.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 265.370,11 (IVA compresa al 10%) relativa al 2° Stato d'Avanzamento Lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 744 del 16.10.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 638.295,17 (IVA compresa al 10%) relativa al 3° Stato d'Avanzamento Lavori.

#### LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI DIPINTI

- La consegna dei lavori è avvenuta in data 26.09.2019 e il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 24.11.2019, fatto salvo eventuali sospensioni e/o proroghe.
- Con determinazione n. 894 del 15.11.2019 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del prezzo sui lavori di restauro conservativo, per un importo di € 7.573,03 (Iva al 22% compresa).
- Con determinazione dirigenziale n. 77 del 12.02.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 27.320,44 (IVA compresa al 22%) relativa al 1° Stato d'Avanzamento Lavori.
- I lavori sono stati conclusi il 6.02.2020.
- Con determinazione dirigenziale n. 366 del 01.06.2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e il Conto finale ed è stato disposto di liquidare all'Esecutore la somma residua di € 2.971,67 (IVA compresa al 22%).

#### MONITORAGGIO



L'importo dei lavori di ristrutturazione previsti al 31.12.2020 è pari ad € 1.868.000,00 -IVA esclusa - per un percentuale pari al 94,55% dell'importo di contratto pari a € 1.975.763,29 – IVA esclusa (comprensivo dell'importo suppletivo di variante).

I lavori di restauro sono stati completati il 6.02.2020.

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato attraverso le schede di cui alla "Guida pratica per la redazione dei progetti e l'attuazione degli investimenti" approvata con DG Welfare n. 19173 del 30.12.2019 e conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

## **2. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. n. X/7539/2017**

L'allegato 2 alla richiamata D.G.R. n. X/7539 del 18.12.2017 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 150.000,00.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- urgente adeguamento delle strutture deputate alla erogazione delle prestazioni;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- ulteriori interventi di investimento già individuati nella ricognizione 2017 funzionali e funzionanti e divenuti prioritari nella programmazione aziendale;
- ulteriori interventi di investimento a seguito di successive valutazioni delle aziende sanitarie emerse nel corso degli ultimi mesi e che rivestono carattere d'urgenza e/o improrogabilità in relazione alle strategie aziendali;

L'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte all'acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico Provinciale).

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale e, come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

**I costi previsti al 31.12.2020 sono pari ad € 37.966,36 con un residuo contribuito pari ad € 9.593,62.**

Contributo incassato per € 47.559,98 con reversale n. 847 del 04.02.2020 per € 30.417,04 e con reversale n. 1572 del 20.02.2020 per € 17.142,94



<b>Contributo incassato</b>	<b>€ 47.559,98</b>
<b>Costi contributo</b>	<b>€ 37.966,36</b>
<b>Residuo al 10.11.2020</b>	<b>€ 9.593,62</b>

Con nota prot. gen. ATS n. 0075991/20 del 09.09.2020 Regione Lombardia ha autorizzato l'utilizzo del residuo (€ 9.593,62), del Finanziamento in argomento, scaduto in data 18.12.2019.

### SITUAZIONE ANNO 2021

#### Forniture

**2.0 Acquisto di piccole attrezzature Sanitarie € 9.593,62** in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria e del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

In particolare:

- € 3.000,00 per acquisto strumento per la determinazione delle clorammine in aria nelle piscine per il Laboratorio;
- € 250,00 per acquisto fonometro per il servizio prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- € 3.000,00 per acquisto di n. 1 lampada scialitica per sala chirurgiche, per U.O.Canile Sanitario;
- € 3.343,62 per acquisto di piccole attrezzature sanitarie per i Distretti Veterinari (misuratori a raggi laser, cutimetri, sonde per campionamento mangini/granaglie).

Si precisa che l'intervento non comporterà costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)*

### **3. FINANZIAMENTO ALLEGATO 1 DGR n. XI/770/2018**

L'allegato 1 alla richiamata D.G.R. n. XI/770/2018 del 18.11.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 100.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico o acquisti finalizzati alla continuità di erogazione.

In particolare il contributo è stato così destinato:

anno 2020 per un importo di € 100.000,00

Acquisti in itinere effettuati nel 2020 per € 42.627,78: già emesso Ordinativo di Fornitura in Consip per 3 Ypsilon e n. 1 furgone per Canile Sanitario (Decreto D.G. n. 424 8.09.2020), considerati i tempi di consegna



definiti dalla convenzione Consip alla quale si è aderito, nonché la scadenza del Finanziamento: 11.11.2020 con nota prot. gen. n. 0099376/20 del 12.11.2020 è stata trasmessa apposita istanza per acquisire dalla Regione Lombardia il nulla osta alla proroga del finanziamento in oggetto, sino al 30/06/2021.

**I costi previsti al 31.12.2020 sono pari a € 54.166,89 con un residuo contribuito di € 45.833,11.=**

### **SITUAZIONE ANNO 2021**

#### **3.0 Automezzi € 36.833,11**

Acquisto di automezzi, in sostituzione di quelli attualmente in uso, al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li utilizzano:

- n. 2 autovetture per il Distretto Veterinario n. 1 (per il territorio della Valtrompia) con caratteristiche tecniche specifiche che consentano l'utilizzo su tutte le mulattiere, con una luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale disconnesso e con sufficiente motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico;

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)*

#### **3.1 Attrezzature Sanitarie**

##### **Importo pari ad € 9.000:**

Acquisto di n. 1 spettrofotometro per il laboratorio di sanità pubblica in sostituzione di quello attualmente in uso.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

### **4. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018**

La D.G.R. n. XI/1047/2018 del 17.12.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 250.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi o acquisti volti a risolvere problematiche consolidate che, a seguito del D. Lgs. 118/2011 non possono più essere finanziati con risorse proprie delle aziende e rischiano di rendere difficoltosa l'erogazione delle prestazioni. In particolare verranno valutati prioritariamente interventi volti a:

- adeguamento delle strutture istituzionali;



- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità alla sostituzione di apparecchiature obsolete;
- acquisti finalizzati alla continuità di erogazione delle attività istituzionali.

**I costi previsti al 31.12.2020 sono pari ad € 105.020,78 con un residuo contribuito di 144.979,22.**

In considerazione della scadenza del finanziamento: 16.12.2020, con nota prot. gen. n. 0099376/20 del 12.11.2020 è stata trasmessa apposita istanza per acquisire dalla Regione Lombardia il nulla osta alla proroga del finanziamento in oggetto, sino al 30.06.2021.

**SITUAZIONE ANNO 2021 il valore di € 144.979,22 verrà utilizzato per i seguenti interventi:**

**4.0 Hardware e software € 135.758,50**

- € 135.758,50 per acquisto del nuovo sistema cluster di firewall

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

**4.1 Beni ed attrezzature diverse: € 9.220,72**

Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

**5. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019**

La D.G. R. n. XI/1725/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia l'importo di € 200.000,00, da destinare agli ambiti di seguito elencati:

- Integrazione e completamento di opere previste nella programmazione strategica regionale oggetto di accordo di programma;
- Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l'esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivanti dai flussi ministeriali ex D.M. 22.04.2014;



- Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCSS di diritto pubblico;
- Innovazione tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi aziendali nell'ambito della dematerializzazione dei dati sanitari con particolare riferimento alla cartella clinica informatizzata;
- Piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

In particolare il contributo è così destinato:

I costi previsti al 31.12.2020 sono pari a € 32.396,30 con un residuo contributo di € 167.603,70 Il contributo scade il 10.06.2021

Nel Piano Investimenti 2020 era previsto l'intervento di messa in sicurezza dei vasi decorativi in calcestruzzo posti sulla cornice del tetto dell'Edificio M e dell'orditura in legno della copertura degli Edifici 10 e F/D presso la sede Legale dell'ATS di Brescia per € 60.000,00.

In considerazione della scadenza del finanziamento: 31.12.2020, con nota prot. gen. n. 0099376/20 del 12.11.2020 è stata trasmessa apposita istanza per acquisire dalla Regione Lombardia il nulla osta alla proroga del finanziamento in oggetto, sino al 30.06.2021.

#### **SITUAZIONE ANNO 2021**

**Il valore di € 167.603,70 verrà destinato ai seguenti interventi:**

#### **Lavori**

**5.0 Interventi di messa in sicurezza: dei vasi decorativi in calcestruzzo posti sulla cornice del tetto dell'Edificio M e dell'orditura in legno della copertura degli Edifici 10 e F/D presso la sede legale dell'ATS di Brescia: - € 60.000,00**

#### **Descrizione degli interventi e finalità**

Trattasi di interventi per la messa in sicurezza dei vasi decorativi in calcestruzzo posti sulla cornice del tetto dell'Edificio M e dell'orditura in legno della copertura degli Edificio 10 e F/D presso la sede legale dell'ATS. Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Il progetto relativo all'intervento è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e si in attesa del rilascio del parere di competenza.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 12 "Risorse destinate alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso (finanziati da Regione Lombardia)"

*(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Inq. Giuseppe Santalucia)*



#### **5.1 Attrezzature scientifiche € 30.000,00**

- € 30.000,00 attrezzature sanitarie e scientifiche, tra cui n. 1 Digestore per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di quello attualmente in uso ormai obsoleto e non più funzionale alle attività della Struttura; in particolare la strumentazione è finalizzata all'effettuazione di analisi sui composti metalli tossici, anche sui soldi (alimenti).

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

#### **5.2 Mobili ed arredi € 9.603,70**

Acquisto di mobili ed arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze e per la sostituzione di beni dichiarati fuori uso e per terminare l'adeguamento delle postazioni delle sede centrale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia e delle postazioni periferiche dell'Agenzia.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di arredi obsoleti.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

#### **5.3 Automezzi € 40.000,00**

Acquisto di n. 2 autovetture per il Distretto Veterinario n. 2 con caratteristiche tecniche specifiche che consentano l'utilizzo su tutte le mulattiere, con una luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale disconnesso e con sufficiente motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li utilizzano.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

#### **5.4 Fornitura con posa in opera di infrastrutture di carica per veicoli elettrici € 28.000,00**

destinati alla fornitura con posa in opera (formula chiavi in mano) di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia.

La fornitura rientra nel complessivo progetto di ammodernamento del parco mezzi aziendale, ammodernamento volto tando a garantire un parco mezzi più funzionale e sicuro, quanto rispondente alle normative in materia di tutela ambientale.





L'installazione dell'infrastruttura, infatti, si rende necessaria vista la pianificazione dell'acquisto di n. 2 autovetture elettriche.

*(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

#### **6 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 MY PAY PAGO PA**

La D.G. R. n. XI/2468/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 55.000,00 da destinare per le modalità innovative e semplificate di pagamento presso le aziende sanitarie (PAGO PA).

I costi previsti alla data del 31.12.2020 sono pari ad € 42.700 con un residuo contribuito di € 12.300,00.

Anno 2021 e successivi € 12.300.= da destinare a necessità emergenti per anni 2021 e successivi, funzionali alla realizzazione del progetto.

#### **7 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/3479 del 5.08.2020 "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020"**

L'allegato 3 alla richiamata D.G.R. n. XI/3479 del 05.08.2020 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 100.000,00.

Scadenza del finanziamento: 04.05.2022.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- Realizzazione di interventi ritenuti dall'Agenzia urgenti ed improrogabili;
- Realizzazione di interventi su immobili volti a garantire un beneficio economico per il sistema conseguibile anche in più esercizi;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete;
- acquisizione di arredi;
- implementazione di sistemi informativi;
- acquisizione di automezzi necessari all'espletamento di funzioni istituzionali.

L'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte all'acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.



## Lavori

### **7.0 Realizzazione di nuovo parcheggi presso l'edificio I della sede aziendale € 60.000,00**

In considerazione dell'imminente chiusura dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio I, risulta necessario procedere a interventi di sistemazione dell'area esterna antistante l'Edificio I ed alla creazione di nuovi parcheggi nelle zone limitrofe.

Si precisa che l'intervento non comporterà oneri di gestione ulteriori rispetto a quelli che l'ATS sta già sostenendo.

*(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)*

## Forniture

### **7.1 Attrezzature sanitarie e scientifiche € 40.000,00**

per acquisto di n. 1 cromatografo ionico con spettrofotometro per analisi di Cromo VI per l'UO Chimica del laboratorio di sanità Pubblica; l'acquisto si rende necessario per sostituire uno spettrofotometro ormai obsoleto, per il quale il fornitore non garantisce più la manutenzione ed il reperimento degli emenenti di ricambio.

L'acquisto non genererà diversi oneri di gestione, oltre a quelli che già l'Agenzia sta sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)*

## **8 Contributo Tesoriere anno 2015**

Con Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia Spa per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)" è stato appunto prorogato il rapporto contrattuale con l'**Istituto UBI- Banco di Brescia Spa (persona giuridica)** che prevede – tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia Spa per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)"

Incassato per:

€ 165.000,00 in data 22.06.2015 con ordinativo di incasso 8698;

€ 165.000,00 in data 03.11.2015 con ordinativo di incasso 15227.

Al 31.12.2019 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 297.579,66 di cui:  
anno 2015 € 132.000,00



anno 2016 € 86.163,24  
anno 2017 € 22.272,72  
anno 2018 € 50.824,83  
anno 2019 € 6.318,87  
anno 2020 € 582,43

**I costi previsti al 31.12.2020 sono pari ad € 582,43 con un residuo contribuito pari a € 31.837,91 e viene destinato come segue:**

**8.0 Impianti e macchinari € 6.135,14**

Importo stanziato per investimenti non programmabili ed indifferibili come da previsioni della procedura Percorso Attuativo della Certificabilità area D) Immobilizzazioni approvato con Decreto D.G: n. 352 del 22.06.2018.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

**8.1 Mobili ed arredi € 21.837,91**

Per acquisto mobili ed arredi in sostituzione di quelli ormai obsoleti e non più rispondenti alla normativa in materia di sicurezza.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

**8.2 Acquisto di microchips per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti**

- € 2.684,00 come da Decreto DG n. 473 29.09.2020;
- € 1.180,86 come da Decreto DG n. 473 29.09.2020 anni 2022 e successivi.

Si precisa che l'intervento non comporterà oneri di gestione superiori rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo,

*(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)*

**9 Contributo Tesoriere anno 2001**

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2001 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 308.888,56 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1257 del 2001

**Il contributo a disposizione al 31.12.2020 è pari ad € 308.888,56 e viene destinato come segue:**

Anno 2021 € 290.000,00



## Forniture

### **9.0 Hardware € 290.000,00**

€ 146.600 per acquisto del Sistema DLP (Data Loss Prevention);

€ 143.400,00 per acquisto del Sistema di NAC (Network Access Control).

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

### **Il valore di € 18.885,56 verrà destinato ai seguenti interventi:**

#### **9.1 Automezzi**

€ 8.000,00 per acquisto, nell'ambito delle azioni volte ad ammodernare e rendere più funzionale e rispondente alle normative in materia di tutela ambientale, n. 1 autovettura GPI per UO Tecnologia della Prevenzione e Sicurezza Impiantistica.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

#### **9.2 Hardware e software**

€ 10.885,56 per acquisto licenze varie (pacchetto office), video/PC portatili

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore Servizio I.C.T. - Ing. Ivan Campa)*

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

### **10 RISORSE derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Piazzale Repubblica – Brescia e da destinare alla ristrutturazione dell'edificio R**

**€ 62.123,68 con risorse** derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, P. Repubblica, n. 2 incassate con ordinativo di incasso n. 8535 del 10.07.2013.

L'importo di € 62.123,68 è destinato alla copertura di quota parte del lavoro di ristrutturazione dell'Edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 12.



## **11 PLUSVALENZE**

Le risorse derivanti dalla cessione degli immobili sotto elencati e a disposizione al 31.12.2020 sono pari ad € 243.198,49:

- € 87.862,45=, immobile sito in Brescia, P. le Repubblica, n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P. le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=;

- € 141.090,94=, Immobile sito in Brescia, via Cantore. Con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. In data 29.05.2013 - **ordinativo di incasso n. 6388** - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);

- € 14.245,10= Immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). Con decreto D.G. n. 677 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema atto notarile di vendita tra A.S.L. di Brescia e la ditta Edil Corticelle Group Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via F.lli Ugoni n. 6. In data 09.04.2015 con **ordinativo di incasso n. 4809** si è proceduto all'incasso del credito vantato.

Tali risorse sono destinate:

per l'importo di € 181.541,00 a coprire una quota dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 12

per l'importo di € 61.657,49 come di seguito indicato:

***11.0 Interventi per adeguamento impianto elettrico presso immobile Via Castello a Rovato per l'impianto di climatizzazione e per la sostituzione di serramenti esterni dell'Edificio A presso la sede legale di Brescia Viale Duca degli Abruzzi: € 61.657,49***

### Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di interventi finalizzati:

1. alla climatizzazione invernale di alcuni locali presso l'immobile in Via Castello, Rovato – di proprietà del Comune di Rovato – che ricomprendono l'adeguamento dell'impianto elettrico e la fornitura in opera di climatizzatori;
2. la sostituzione di serramenti esterni dell'Edificio A presso la sede legale dell'ATS finalizzata all'eliminazione di infiltrazioni delle acque meteoriche.

### Livello di attuazione alla data odierna.

In corso la predisposizione dei documenti tecnici.



(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

### **12 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014**

Il contributo per il finanziamento del Piano Investimenti Autorizzato (D. Lgs 118/2011) è stato assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U." per un importo pari ad € 1.452.000,00 e **risulta essere interamente incassato per:**

- € 1.246.776= contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali nota prot. H1.2014.0016526 del 2014

- € 205.224= contributo in conto capitale, con Reversale n. 2120 del 23.12.2016;

Al 31.12.2020 la quota spesa di tale finanziamento è pari ad € 820.038,90 e risultano disponibili risorse pari ad € 631.961,10 DI CUI 205.224,00 contributo in conto capitale, con Reversale n. 2120 del 23.12.2016;

### **SITUAZIONE ANNO 2021**

La quota anno 2021 pari ad € 473.220,32 di cui:

- **€ 426.737,10= finanziati contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali nota prot. H1.2014.0016526 del 2014;**

- **€ 46.483,22= contributo in conto capitale, con Reversale n. 2120 del 23.12.2016.**

è destinata a coprire parte dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio R come segue:

**12.0** Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito: **€ 716.885,00 di cui € 473.220,32 è finanziato con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014.**

#### Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di intervento per la ristrutturazione dell'Edificio R (ex teatro) da destinazione ad archivio e deposito per soddisfare le necessità dell'ATS di Brescia.

#### Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto D.G. n. 63 del 29.01.2015 è stato approvato il progetto preliminare.

In sintesi, le fonti di finanziamento destinate alla copertura della spesa di € 716.885,00 sono:

- € 62.123,68 con risorse derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Piazzale Repubblica - Brescia (v. precedente paragrafo 10)



- € 181.541,00 con plusvalenze (v. precedente paragrafo 11)
- € 473.220,32 con contributo DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo)

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio Ing. Giuseppe Santalucia)

- Anno 2022 e successivi € 158.740,78.= con contributo DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo), da destinare a necessità emergenti per anni 2022 e successivi.

- 

### **13 Risorse destinate alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso (finanziati da Regione Lombardia).**

Si richiama quanto già rappresentato al paragrafo 1 relativamente alla ristrutturazione dell'Edificio I presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad uffici e ambulatori ove la quota di € 9.177,11 delle risorse proprie risparmiate dall'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti è stata destinata alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso, come di seguito dettagliato:

Anno 2021 € 3.184,20

#### ***13.0 Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 3.184,20***

##### ***Importi destinati alla copertura del Fondo per accordo bonario dei seguenti interventi:***

€ 1.720,20 interventi di

**messaggio in sicurezza:** dei vasi decorativi in calcestruzzo posti sulla cornice del tetto dell'Edificio M e dell'orditura in legno della copertura degli Edifici 10 e F/D presso la sede legale dell'ATS di Brescia::

€ 1.464,00 accordo bonario per realizzazione di nuovi parcheggi presso l'Edificio I della sede aziendale

L'importo di € 3.184,20 deriva dalla cessione dell'immobile sito in **Brescia, via Cantore € 3.184,20=** plusvalenza. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. **In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.;**



**14 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020.**

Con D.D.G. Welfare n. 16093 del 08.11.2018 Regione Lombardia ha approvato i Piani mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia e contestualmente ha ripartito ed assegnato alle medesime risorse da destinare anche all'acquisto di attrezzature

Per l'ATS di Brescia l'assegnazione per l'acquisto di attrezzature è pari ad € 120.000,00 per il triennio 2018/2020, così come recapito con Decreto D.G. n. 149 del 29.03.2019.

Il finanziamento è stato interamente incassato con reversale n. 4 del 15.01.2019.

I costi maturati alla data del 31.12.2020 sono pari ad € 116.805,46 con un residuo contributo di € 3.194,54.

**14.0 Acquisto attrezzature varie**

**€ 3.194,54** finalizzati all'acquisto di piccole attrezzature per Servizio PSAL

L'intervento non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli che l'ATS sta sostenendo.

*(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)*

Brescia, -----

F.to Il Direttore Generale (Dott. Claudio Vito Sileo)

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39