

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 661

del 30/11/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Piano Investimenti anno 2022.

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 352 del 22.06.2018, nell'ambito del percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), sono state approvate le procedure di questa Agenzia relative all'area D) Immobilizzazioni;

Dato atto che:

- le procedure sopra richiamate prevedono che entro il 30 novembre di ogni anno venga adottato il Piano Investimenti relativo all'anno successivo e ai due anni seguenti;
- al fine della predisposizione del Piano Investimenti 2022, il Direttore del Servizio Risorse Strumentali e il Direttore Servizio ICT con nota prot. n. 0086665/21 del 31.08.2021 a firma congiunta, hanno chiesto ai Centri Negoziatori dell'ATS di Brescia di comunicare entro il 30.09.2021, i fabbisogni relativi a immobilizzazioni per gli anni 2022, 2023 e, ove presenti, per gli anni successivi;

Preso atto che:

- entro il 20.10.2021 i Direttori dei Servizi ICT e SRS hanno provveduto a valutare i fabbisogni espressi dai centri negozianti, convocando - ove ritenuto necessario - i Direttori di Dipartimento per una disamina più approfondita;
- con nota prot. n. 0110656/21 del 29.10.2021 il Servizio Risorse Strumentali ha inviato al Servizio Risorse Economico Finanziarie la bozza della Relazione accompagnatoria al Piano Investimenti anno 2022;

Vista la nota prot. n. 0119834/21 del 22.11.2021, in riscontro alla nota prot. 0116551/21 del 15.11.2021, con la quale il Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie trasmette la relazione accompagnatoria definitiva al Piano Investimenti 2022;

Rilevata la necessità di procedere, così come previsto nelle citate procedure relative all'area D) Immobilizzazioni, all'adozione del Piano Investimenti anno 2022, che sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2022;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, che in qualità di Responsabile del Procedimento attesta, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di adottare il Piano Investimenti anno 2022 (Allegato A composto da n. 23 pagine) che prevede un valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2022-2023 pari ad € 1.541.202,69 di cui € 372.972,64 relativi a Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. ed € 1.168.230,05 relativi a Finanziamenti da terzi e proventi straordinari;
- b) di definire che il Piano Investimenti anno 2022 sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2022;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti per l'Agenzia;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e



- s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

**RELAZIONE AL PIANO
INVESTIMENTI ANNO 2022 E SUCCESSIVI**

Azienda Sanitaria
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Codice azienda: 326

Regione Lombardia

Sommario

2. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. n. X/7539/2017	8
3. FINANZIAMENTO ALLEGATO 1 DGR n. XI/770/2018	10
4. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018.....	11
5. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019.....	11
6 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 MY PAY PAGO PA.....	12
7 D.G.R. n. XI/4386 “Programma di investimento per l’esercizio finanziario 2021” .	13
8 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/3479 del 5.08.2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020”	14
9 Decreto n. 10018 del 21/07/2021 “Infrastrutture di ricarica elettrica per Enti Pubblici 2021”	14
10 Contributo Tesoriere anno 2015	15
11 Contributo Tesoriere anno 2001	16
12 RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell’Agenzia:	17
13 PLUSVALENZE	18
14 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014 .	20
15 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020	21
16 Deliberazione n. XI/2464 del 18.11.2019 “Interventi urgenti a constrato del fenomeno infortunistico”	22



PREMESSA

Con Decreto D.G. n. 83 del 18.02.2021 è stato aggiornato il programma del biennio 2020/2021 per le forniture ed i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 ed il programma Triennale dei lavori pubblici con valore unitario stimato pari o superiore ad € 100.000,00.

Con Decreto D.G. n. 197 del 31.03.2021 è stato approvato il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 per gli anni 2021 e 2022 e il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023.

Con Decreto D.G. n. 525 del 28.10.2020 è stato approvato il programma del biennio 2021/2022 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00; il programma biennale è stato aggiornato con successivo Decreto D.G. n. 141 del 08.03.2021.

Le spese effettuate al 15.11.2021 sono pari ad € 3.700.380,19 di cui:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 3.491.593,30
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 208.786,89.

Valore Piano investimenti 2022 e successivi pari ad € 1.541.202,69 di cui:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 372.972,64
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 1.168.230,05

1. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014

Con DGR n. X/2111 del 11.07.2014 Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto di “Ristrutturazione dell’Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia” per un importo di **€ 3.082.000,00**.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale e, come da verbale agli atti, durante l’incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: “Intervento in corso. Residuo confermato”.

Incassato al 31/08/2021 € 2.064.731,82 (Reversale n. 831 del 31.05.2017 € 138.055,76 - Reversale n. 1212 del 07.06.2018 € 60.419,47 - Reversale n. 12114 del 09.12.2019 € 996.920,74 - Reversale n. 1720 del 02.03.2021 € 869.335,85)

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Il progetto originario prevede una spesa complessiva pari a **€ 3.187.000,00** così finanziati:

- **€ 3.082.000,00 con finanziamento Regione Lombardia;**

- **€ 105.000,00 con risorse proprie derivanti dalla cessione:**

- **dell’immobile sito in Brescia, P. le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcianise (CE) l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell’immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall’Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell’unità immobiliare sita in Brescia, P. le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.

Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l’intervento di ristrutturazione dell’Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell’immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore € 76.000,00=** di cui € 68.000,00 plusvalenza ed € 8.000,00 contribuito da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. **In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);**

Poiché con l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti, aggiudicati con determinazione n. 155 del 21.02.2019 e coperti con risorse derivanti dalla cessione degli immobili di via Cantore n. 20, Brescia e P.le Repubblica n. 2, Brescia, si sono realizzati risparmi (Iva compresa) per un importo pari ad € 10.324,86 si è definito di destinare una parte di tali risparmi (€ 9.177,11) alla copertura dell'importo per Fondo accordo bonario per interventi di Manutenzione/ristrutturazione in corso di realizzazione, così come meglio esplicitato al successivo paragrafo 13.

Il nuovo valore complessivo del progetto, al netto dell'importo delle risorse proprie destinato ad altre attività, ammonta, pertanto, ad **€ 3.177.822,89 di cui:**

- **€ 3.082.000,00 finanziamento regionale DGR n. X/2111/2014;**

- **€ 95.822,89 risorse derivanti dalla cessione:**

- **dell'immobile sito in Brescia, P.le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcanise (CE) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.

Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell'immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore 66.822,89=** di cui € 58.822,89= plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. **In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia** l'importo di € 2.600.000,00.;

I costi al 15/11/2021 sono pari ad € 2.638.750,06 di cui:

€ 2.574.654,94 finanziati con il contributo regionale;

€ 40.183,14 finanziati con la plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile sito in Brescia via Cantore.

€ 23.912,00 finanziati con il contributo da reinvestire derivante dalla vendita dell'immobile P.le Repubblica.

Residuo al 15.11.2021 pari ad € 507.345,19 contributo regionale: quota per la quale non verrà chiesta l'erogazione a Regione Lombardia, in quanto i lavori di ristrutturazione si sono conclusi.

Livello di attuazione alla data odierna

- Con Decreto D.G. n. 678 del 28.12.2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio I per un importo al netto dello sconto pari a € 1.976.332,05 (Iva al 10% compresa).
- con Decreto D.G. n. 382 del 07.08.2020 è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante per lavori suppletivi pari a € 197.007,57 (IVA compresa) per un importo complessivo contrattuale pari ad € 2.173.339,66 (Iva al 10% compresa).

Inoltre:

- Con determinazione dirigenziale n. 155 del 21.02.2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori "accessori" di restauro conservativo dei dipinti presenti sull'intradosso del piano primo dell'edificio I.

LAVORI PRINCIPALI DI RISTRUTTURAZIONE

- La consegna dei lavori è avvenuta in data 29.05.2019 e il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 01.09.2020, fatto salvo eventuali sospensioni e/o proroghe.
- Con determinazione n. 560 del 18.07.2019 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del prezzo sui lavori di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 35 C.18 del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 395.266,41 (Iva al 10% compresa);
- Con determinazione dirigenziale n. 559 del 13.08.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 129.597,22 (I.V.A. compresa al 10%), come integrazione dell'anticipazione del prezzo sui lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 904 del 19.11.2019 è stato disposto di liquidare la somma di € 275.516,01 (IVA compresa al 10%) relativa al 1° Stato d'Avanzamento Lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 188 del 20.03.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 265.370,11 (IVA compresa al 10%) relativa al 2° Stato d'Avanzamento Lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 744 del 16.10.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 638.295,17 (IVA compresa al 10%) relativa al 3° Stato d'Avanzamento Lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 897 del 30.11.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 300.164,34 (IVA compresa al 10%) relativa al 4° Stato d'Avanzamento Lavori.
- In data 18/03/2021 si accertato con verbale la definitiva constatazione della ultimazione di tutte le opere.
- Con decreto D.G. n. 192 del 29.03.2021 è stato disposto di liquidare la somma di € 81.860,02 (IVA compresa al 10%) relativa al 5° Stato d'Avanzamento Lavori.
- Con Decreto D.G. n. 541 del 04.10.2021 è stato approvato il Conto Finale e il Certificato di Collaudo e di liquidare alla ditta appaltatrice il credito residuo di € 169.129,83 (I.V.A. compresa al 10%).

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI DIPINTI

- La consegna dei lavori è avvenuta in data 26.09.2019 e il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 24.11.2019, fatto salvo eventuali sospensioni e/o proroghe.
- Con determinazione n. 894 del 15.11.2019 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del prezzo sui lavori di restauro conservativo, per un importo di € 7.573,03 (Iva al 22% compresa).

- Con determinazione dirigenziale n. 77 del 12.02.2020 è stato disposto di liquidare la somma di € 27.320,44 (IVA compresa al 22%) relativa al 1° Stato d'Avanzamento Lavori.
- I lavori sono stati conclusi il 06.02.2020.
- Con determinazione dirigenziale n. 366 del 01.06.2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e il Conto finale ed è stato disposto di liquidare all'Esecutore la somma residua di € 2.971,67 (IVA compresa al 22%).

MONITORAGGIO

L'importo dei lavori di ristrutturazione previsti al 31.12.2020 è pari ad € 1.868.000,00 -IVA esclusa - per un percentuale pari al 94,55% dell'importo di contratto pari a € 1.975.763,29 – IVA esclusa (comprensivo dell'importo suppletivo di variante).

I lavori di restauro conservativo dipinti sono stati completati il 06.02.2020.

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato attraverso le schede di cui alla "Guida pratica per la redazione dei progetti e l'attuazione degli investimenti" approvata con DG Welfare n. 19173 del 30.12.2019 e conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

2. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. n. X/7539/2017

L'allegato 2 alla richiamata D.G.R. n. X/7539 del 18.12.2017 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 150.000,00.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- urgente adeguamento delle strutture deputate alla erogazione delle prestazioni;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- ulteriori interventi di investimento già individuati nella ricognizione 2017 funzionali e funzionanti e divenuti prioritari nella programmazione aziendale;
- ulteriori interventi di investimento a seguito di successive valutazioni delle aziende sanitarie emerse nel corso degli ultimi mesi e che rivestono carattere d'urgenza e/o improrogabilità in relazione alle strategie aziendali;

L'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato degli interventi ritenuti prioritari che hanno trovato completa attuazione nel corso degli anni precedenti.

Gli interventi per i quali è stata chiesta l'erogazione del finanziamento, hanno contribuito in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia ed in parte all'acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale e, come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

I costi previsti al 31.12.2020 sono pari ad € 37.966,36 con un residuo contribuito pari ad € 9.593,62.

Il contributo è stato incassato per complessivi € 47.559,98, con reversale n. 847 del 04.02.2020 per € 30.417,04 e con reversale n. 1572 del 20.02.2020 per € 17.142,94.

Contributo incassato	€ 47.559,98
Costi contribuito	€ 37.966,36
Residuo contribuito	€ 9.593,62

Con nota prot. gen. ATS n. 0075991/20 del 09.09.2020 Regione Lombardia ha autorizzato l'utilizzo del residuo (€ 9.593,62), del Finanziamento in argomento, scaduto in data 18.12.2019.

SITUAZIONE ANNO 2021

Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 3.617,30

Residuo contribuito pari ad € 5.976,32

SITUAZIONE ANNO 2022

2.0 Acquisto di piccole attrezzature Sanitarie € 4.200,00 in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria e del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

In particolare:

- € 250,00 per acquisto fonometro per il servizio prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- € 950,00 per acquisto fonometro PH e Cloro per Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta;
- € 3.000,00 piccole attrezzature sanitarie per i Distretti Veterinari e Canile Sanitario (seghetto, lettore per lettura microchips a distanza, sonda per campionamento mangimi, gabbie, tosatrici, centrifuga da Laboratorio);

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

2.1 Acquisto piccole attrezzature economiche per € 1.776,32 in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

In particolare:

- € 1.776,32 piccole attrezzature economiche per i Distretti Veterinari e Canile Sanitario (disturbi, documenti, misuratori a raggio laser, condizionatori a muro, cestino rifiuti esterno);

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

3. FINANZIAMENTO ALLEGATO 1 DGR n. XI/770/2018

L'allegato 1 alla richiamata D.G.R. n. XI/770/2018 del 18.11.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 100.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico o acquisti finalizzati alla continuità di erogazione.

In particolare il contributo è stato così destinato:

anno 2020 per un importo di € 100.000,00

Con D.G.R. n. XI/4280 del 08/02/2021 Regione Lombardia ha disposto la proroga del contributo fino al 30/06/2021.

I costi 2021 al 15.11.2021 sono pari ad € 99.134,48 con un residuo del contributo pari ad € 865,52.

SITUAZIONE ANNO 2022

3.0 Acquisto piccole attrezzature economiche per € 865,52 in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali e del Dipartimento di Presenza Sanitaria.

In particolare:

- € 865,52 piccole attrezzature economiche (calcolatrici, lampada da tavolo, binocolo).

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

4. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018

La D.G.R. n. XI/1047/2018 del 17.12.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 250.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi o acquisti volti a risolvere problematiche consolidate che, a seguito del D. Lgs. 118/2011 non possono più essere finanziati con risorse proprie delle aziende e rischiano di rendere difficoltosa l'erogazione delle prestazioni. In particolare verranno valutati prioritariamente interventi volti a:

- adeguamento delle strutture istituzionali;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità alla sostituzione di apparecchiature obsolete;
- acquisti finalizzati alla continuità di erogazione delle attività istituzionali.

I costi al 31.12.2020 sono pari ad € 107.344,76 con un residuo contributo di € 142.655,24.

In considerazione della scadenza del finanziamento: 16.12.2020, con nota prot. gen. n. 0099376/20 del 12.11.2020 è stata trasmessa apposita istanza per acquisire dalla Regione Lombardia il nulla osta alla proroga del finanziamento in oggetto, sino al 30.06.2021.

Con D.G.R. n. XI/4280 del 08/02/2021 Regione Lombardia ha disposto la proroga del contributo fino al 30/06/2021.

Costi sostenuti anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 142.652,39 con un residuo del contributo pari ad € 2,85.

NB: in considerazione del valore residuo, il finanziamento è da ritenersi chiuso.

5. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019

La D.G. R. n. XI/1725/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia l'importo di € 200.000,00, da destinare agli ambiti di seguito elencati:

- Integrazione e completamento di opere previste nella programmazione strategica regionale oggetto di accordo di programma;
- Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l'esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivanti dai flussi ministeriali ex D.M. 22.04.2014;
- Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCSS di diritto pubblico;

- Innovazione tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi aziendali nell'ambito della dematerializzazione dei dati sanitari con particolare riferimento alla cartella clinica informatizzata;
- Piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

I costi al 31.12.2020 sono pari a € 32.395,89 con un residuo contribuito di € 167.604,11.

Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 129.072,85 con un residuo contribuito di 38.531,26

SITUAZIONE ANNO 2022

5.0 Acquisto di mobili ed arredi, per € 20.052,00 in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionali per: Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dipartimento Cure Primarie, RSPP, Dipartimento PIPSS e Dipartimento Veterinario.

In particolare:

- € 5.700,00 per acquisto armadi per l'archivio del Servizio Gestione Personale e Sviluppo professionale per consentire una corretta conservazione e custodia dei fascicoli del personale dipendente nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- € 14.352,00 per arredi vari occorrenti alle Strutture indicate in oggetto: postazioni di lavoro, sedure operative, poggiatesta, armadi ecc).

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi

5.1 Automezzi per € 18.479,26

- € 18.479,26: Acquisto di furgone attrezzato per il canile Sanitario, in sostituzione di quello in uso ormai obsoleto e non funzionale

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

6 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 MY PAY PAGO PA

La D.G. R. n. XI/2468/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 55.000,00 da destinare per le modalità innovative e semplificate di pagamento presso le aziende sanitarie (PAGO PA).

I costi alla data del 31.12.2020 sono pari ad € 42.700 con un residuo contribuito di € 12.300,00.

Nel corso del 2021 non sono maturati costi il residuo resta di € 12.300,00.

SITUAZIONE ANNO 2022

Tali risorse verranno destinate ad eventuali integrazioni del sistema MY PAY PAGO PA, entro la scadenza la del finanziamento il 18.05.2022

7 D.G.R. n. XI/4386 “Programma di investimento per l’esercizio finanziario 2021”

Con Decreto n. 6031 del 06.05.2021 “Assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione per € 40.000.000 di cui alla D.G.R. n. XI/4386/2021 “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2021” sono state assegnate risorse pari ad € 100.000.

I costi maturati al 15.11.2021 sono pari ad euro 0,00, con un residuo quindi pari a € 100.000.

SITUAZIONE 2022:

7.0 Installazione nuove barriere stradali € 50.000,00

Installazione di nuove barriere stradali presso l’ingresso della sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia e presso l’ingresso della sede di via Balestrieri Brescia e per la sostituzione del Cancellone presso la sede di via Balestrieri;

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

7.1 Attrezzature sanitarie e tecnico economali € 50.000

€ 8.000,00 – acquisto di piccole attrezzature tecnico-economali per il DIPS, in sostituzione di strumenti fuori uso, obsoleti e non più funzionali (macchine fotografiche, carrelli, n. 2 frigoriferi per il Laboratori di Sanità Pubblica.

Si precisa che l’intervento non comporterà oneri di gestione ulteriori rispetto a quelli che l’ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi)

Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria in sostituzione di apparecchiature obsolete e non più funzionali; l’acquisto è finalizzato a ridurre i costi di gestione, manutenzione e per acquisto di prezzi di ricambio; in particolare si procederà all’acquisto:

€ 12.000,00: strumento per analisi per la ricerca della Legionella con la tecnica Real Time LAMP.

€ 30.000,00: acquisto di sistema SPME per la determinazione degli IPA in campioni di acqua.

Si precisa che l’acquisto non comporterà aumento di dei costidi gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

8 FINANZIAMENTO D.G.R. XI/3479 del 5.08.2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020”

L’allegato 3 alla richiamata D.G.R. n. XI/3479 del 05.08.2020 individua, quale risorsa da assegnare all’ATS di Brescia, l’importo di € 100.000,00.

Scadenza del finanziamento: 04.05.2022.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- Realizzazione di interventi ritenuti dall’Agenzia urgenti ed improcrastinabili;
- Realizzazione di interventi su immobili volti a garantire un beneficio economico per il sistema conseguibili anche in più esercizi;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete;
- acquisizione di arredi;
- implementazione di sistemi informativi;
- acquisizione di automezzi necessari all’espletamento di funzioni istituzionali.

l’ATS di Brescia, nell’ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l’erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell’ATS di Brescia, in parte all’acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

SITUAZIONE ANNO 2021

Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 100.000 con un residuo di contributo di € 0.

9 Decreto n. 10018 del 21/07/2021 “Infrastrutture di ricarica elettrica per Enti Pubblici 2021”

Con decreto n. 10018 sono stati approvati gli esiti del bando per “infrastrutture di ricarica elettrica per Enti Pubblici 2021” che assegna all’A.T.S. di Brescia risorse pari ad € 106.689,00.

In attuazione della D.G.R. n. 4323 del 15 febbraio 2021, Regione Lombardia ha emanato il bando “Infrastrutture di ricarica elettrica per gli enti pubblici 2021” a supporto dello sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Il bando, destinato ai Soggetti Pubblici ed alla Pubblica Amministrazione finanzia la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prevede due linee di finanziamento:

- o Linea A: punti di ricarica per uso esclusivo delle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente (veicoli di proprietà o in uso con altri contratti di utilizzo);

- Linea B: punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica di veicoli.

Nell'ambito delle attività di ammodernamento del parco auto, l'Agenzia ha intrapreso un percorso volto alla riqualificazione dello stesso, nell'ottica di un maggior allineamento alla normativa in materia di mobilità sostenibile ed a basso impatto ambientale.

Con Decreto DG n. 301 del 18.05.2021 è stata formalizzata la partecipazione al bando regionale, per complessivi € 106.689,00 (Linea A di finanziamento); con Decreto n. 10018 del 21.07.2021, Regione Lombardia ha confermato l'accettazione della Domanda di ATS Brescia ed il finanziamento dell'intero progetto.

Come previsto dal bando, Regione Lombardia ha erogato il 50% del valore complessivo del Contributo: € 53.344,50.

(R.U.P. – Direttore del Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi)

10 Contributo Tesoriere anno 2015

Con Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)" è stato appunto prorogato il rapporto contrattuale con l'Istituto **UBI- Banco di Brescia S.p.A. (persona giuridica)** che prevede – tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)"

Incassato per:

€ 165.000,00 in data 22.06.2015 con ordinativo di incasso 8698;

€ 165.000,00 in data 03.11.2015 con ordinativo di incasso 15227.

Al 31.12.2020 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 298.162,09 di cui:

anno 2015 € 132.000,00

anno 2016 € 86.163,24

anno 2017 € 22.272,72

anno 2018 € 50.824,83

anno 2019 € 6.318,87

anno 2020 € 582,43

con un residuo contributo la 31.12.2020 pari a € 31.837,91 e viene destinato come segue:

Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 16.756,02 con un residuo di € 15.081,89.

SITUAZIONE ANNO 2022

Forniture

10.0 Acquisto di lettori di microchips per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti € 731,88.

Decreto DG n. 473 del 29.09.2020 relativo alla fornitura di sistema di identificazione elettronica di cani, gatti e furetti in Regione Lombardia, composto da transponder (microchip) impiantabili e relativi lettori, per un periodo di 4 anni.

Anno 2022 € 209,10

Anno 2023 € 261,39

Anno 2024 € 261,39

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

10.1 Acquisto automezzi - € 11.800,21

- € 10.290,17 per acquisto, in sostituzione di automezzo aziendale obsoleto, di n. 1 autoveicolo equipaggiato con frigorifero, per Equipe Territoriale Igiene 1 Brescia.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi)

10.2 Acquisto di attrezzature economali per Distretti Veterinari e per il Canile Sanitario - € 2.549,80

€ 2.257,00 – acquisto di tosatrici e cutimetri per Distretti Veterinari e Canile Sanitario.

Si precisa che l'acquisto non determinerà aumento dei costi di gestione.

(R.U.P. – Direttore del Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi)

11 Contributo Tesoriere anno 2001

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2001 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 308.888,56 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1257 del 2001.

Il contributo a disposizione al 31.12.2020 è pari ad € 308.888,56 e viene destinato come segue:

Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 79.609,89 con un residuo del contributo pari ad € 229.278,67

SITUAZIONE ANNO 2022

Forniture

11.0 Hardware e Software € 229.278,67 di cui:



€ 105.328,67 per rinnovo centrale telefonica;

€ 115.950,00 per acquisto del Sistema di NAC (Network Access Control);

€ 8.000,00 per acquisto licenze office, video, PC portatili, Stampanti

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

12 RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia:

- € 67.211,68=, risorse derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, n. 2 incassate con ordinativo di incasso n. 8535 del 10.07.2013.

- € 8.000=, risorse derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore, n. 20.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600,000,00. In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);

Tali risorse sono destinate:

12.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 62.123,68

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 12

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

12.1 Acquisto arredi € 5.088,20

Acquisto arredi per diverse strutture dell'Agenzia in sostituzione di arredi obsoleti, non funzionali e non rispondenti alle normative in materia di sicurezza.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

12.2. Acquisti automezzi € 8.000,00

acquisto di autovetture 4x4 per Distretto Veterinario n. 2 con consentire tecniche specifiche che consentano l'utilizzo su mulattieree spostamenti in percorsi accidentati, con luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale e con motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico al fine di garantire un parco auto efficiente ed adeguata sicurezza per i dipendenti.

Si precisa che l'acquisto non determinerà oneri aggiuntivi di gestione, in quanto si provvederà alla rottamazione di automezzi non più funzionali, obsoleti e dalla cui gestione derivano costi di manutenzione elevati..

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)



13 PLUSVALENZE

Le risorse derivanti dalla cessione degli immobili sotto elencati e a disposizione al 31.12.2020 sono pari ad € 265.022,44: (**€ 181.541,00 edificio R; € 61.657,49 altri interventi punto 11.1; 21.823,95 altri acquisti**)

- € 87.862,45=, immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia S.r.l. relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=;

- € 162.914,89=, Immobile sito in Brescia, via Cantore. Con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. In data 29.05.2013 - **ordinativo di incasso n. 6388** - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);

- € 14.245,10= Immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). Con decreto D.G. n. 677 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema atto notarile di vendita tra A.S.L. di Brescia e la ditta Edil Corticelle Group S.r.l. relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via F.lli Ugoni n. 6. In data 09.04.2015 con **ordinativo di incasso n. 4809** si è proceduto all'incasso del credito vantato.

Tali risorse sono destinate:

13.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 181.541,00

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 12

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

13.1 Interventi per adeguamento impianto elettrico presso immobile Via Castello a Rovato a servizio dell'impianto di climatizzazione, per contributo al Comune di Gavardo per adeguamento della postazione di CA e per la sostituzione di serramenti esterni dell'Edificio A presso la sede legale di Brescia Viale Duca degli Abruzzi: € 61.657,49

Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 42.671,03 con un residuo del contributo pari ad € 18.986,46

Descrizione degli interventi e finalità effettuanti nel 2021

Trattasi di interventi finalizzati:

1. € 14.033,03 alla climatizzazione invernale di alcuni locali presso l'immobile in Via Castello, Rovato –



di proprietà del Comune di Rovato – che ricomprendono l’adeguamento dell’impianto elettrico e la fornitura in opera di climatizzatori;

2. € 19.000 **costi 2021** per adeguamento dei locali destinati a postazione di CA in P.zza Fanti d’Italia n. 2 – Gavardo di proprietà del Comune di Gavardo;
3. € **costi 2021 € 9.638,00** sostituzione di serramenti esterni dell’Edificio A presso la sede legale dell’ATS finalizzata all’eliminazione di infiltrazioni delle acque meteoriche.

Livello di attuazione alla data odierna:

- 1) Intervento eseguito (in fase di liquidazione).
- 2) In attesa della conclusione iter di formalizzazione atto di cessione uso dei locali.
- 3) Intervento eseguito.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

SITUAZIONE 2022

13.2 Acquisto di dispositivi hardware e software € 18.986,46

per acquisto di dispositivi hardware e software in ragione dei fabbisogni espressi per l’anno 2022 dalle Strutture aziendali.

Si precisa che l’intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già l’Agenzia sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi).

13.3 Acquisto di arredi - € 3.184,20

€ 3.184,20 acquisto arredi per diverse Strutture dell’Agenzia in sostituzione di arredi obsoleti, non più funzionali e non rispondenti alle normative din materia di sicurezza.

Si precisa che l’acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l’ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.) – Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi

13.4 Acquisto di automezzi - € 18.639,75

acquisto di autovetture 4x4 per Distretto Veterinario n. 2 con consentire tecniche specifiche che consentano l’utilizzo su mulattieree spostamenti in percorsi accidentati, con luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale e con motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico

al fine di garantire un parco auto efficiente ed adeguata sicurezza per i dipendenti.

Si precisa che l'acquisto non determinerà oneri aggiuntivi di gestione, in quanto si provvederà alla rottamazione di automezzi non più funzionali, obsoleti e dalla cui gestione derivano costi di manutenzione elevati.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

14 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014

Il contributo per il finanziamento del Piano Investimenti Autorizzato (D. Lgs 118/2011) è stato assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U." per un importo pari ad € 1.452.000,00 e risulta essere interamente incassato per:

- € 1.246.776,00 contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali di cui alla nota prot. H1.2014.0016526 del 2014 (**FONTE A2012 edificio R**);

- € 205.224,00 contributo in conto capitale, incassato con reversale n. 2120 del 23.12.2016 (**FONTE PI2012 edificio R**).

Al 31.12.2020 la quota spesa di tale finanziamento è pari ad € 820.038,90 e risultano disponibili risorse pari ad € 631.961,10 di cui 205.224,00 contributo in conto capitale già incassate con Reversale n. 2120 del 23.12.2016;

Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 5.654,70 con un residuo del contributo pari ad € 626.306,4

SITUAZIONE ANNO 2022

La quota anno 2022 pari ad € 467.565,62 di cui:

-€ 420.163,32 **contributo** in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione **Regionali** nota prot. H1.2014.0016526 del 2014 (**FONTE A2012 edificio R**)

-€ 47.402,30 quota parte del contributo in conto capitale, incassato con Reversale n. 2120 del 23.12.2016 (**FONTE PI2012 edificio R**)

è destinata a coprire parte dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio R come segue:

14.0 Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito: € 716.885,00 di cui € 473.220,32 è finanziato con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014.

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di intervento per la ristrutturazione dell'Edificio R (ex teatro) da destinazione ad archivio e deposito per soddisfare le necessità dell'ATS di Brescia.

Livello di attuazione alla data odierna:

In sintesi, le fonti di finanziamento destinate alla copertura della spesa di € 716.885,00 sono:

- € 62.123,68 con risorse derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Piazzale Repubblica - Brescia (v. precedente paragrafo 10)
- € 181.541,00 con plusvalenze (v. precedente paragrafo 11)
- € 473.220,32 con contributo DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo)

1) Con decreto D.G. n. 277 del 10.05.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento per un importo complessivo pari a € 716.885,00.

2) Progetto definitivo in fase di predisposizione

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

SITUAZIONE ANNO 2022 E SUCCESSIVI

Anno 2022 e successivi € 157.821,70 con contributo in conto capitale di cui alla DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo), da destinare a necessità emergenti per gli anni 2022 e successivi (FONTE PI 2012);

- **Anno 2025 Decreto n. 496 del 14.08.2019 Riscatto timbratori € 919,08 con contributo in conto capitale di cui alla DGD 3912/2014. (FONTE A2012)**

15 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020

Con D.D.G. Welfare n. 16093 del 08.11.2018 Regione Lombardia ha approvato i Piani mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia e contestualmente ha ripartito ed assegnato alle medesime risorse da destinare anche all'acquisto di attrezzature.

Per l'ATS di Brescia l'assegnazione per l'acquisto di attrezzature è pari ad € 120.000,00 per il triennio 2018/2020, così come recapito con Decreto D.G. n. 149 del 29.03.2019.

Il finanziamento è stato interamente incassato con reversale n. 4 del 15.01.2019.

I costi alla data del 31.12.2020 sono pari ad € € 49.705,46 con un residuo contributo di € 70.294,54.



Costi anno 2021 al 15.11.2021 pari ad € 65.660,00 con un residuo contribuito di € 4.634,54

SITUAZIONE ANNO 2022

15.0 Hardware e Software per € 4.634,54

- € 4.634,54 Acquisto di n. licenze office, PC, Video stampanti.

L'intervento non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli che l'ATS sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

16 Deliberazione n. XI/2464 del 18.11.2019 "Interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico"

Con Decreto n. 18378 del 16.12.2019 ad oggetto "Assegnazione e impegno alle ATS Lombarde e a Polis Lombardia dei contributi di cui alla D.G.R. XI/2464 del 18.11.2019 - interventi urgenti al contrasto del fenomeno infortunistico", sono state assegnate le risorse pari ad € 210.665 per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni.

I costi maturati al 15.11.2021 sono pari ad euro 0,00

Residuo: € 210.665,00

SITUAZIONE ANNO 2022

16.0 Hardware e software € 27.650,00

Per acquisto di:

€ 18.600,00 per acquisto di n. 60 licenze Office;

€ 4.550,00 per acquisto di stampanti portatili e web cam;

€ 4.500,00 per acquisto di n. 18 Tablet.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

16.1 Beni ed attrezzature diverse: € 37.090

Acquisto di beni ed attrezzature al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)



16.2 Mobili ed arredi € 18.425,00

Acquisto di mobili ed arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze e per la sostituzione di beni dichiarati fuori uso.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di arredi obsoleti.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

16.3 Acquisto automezzi € 127.500,00

Al fine di adeguare il parco auto aziendale e dunque di sostituire auto ormai obsolete, non più funzionali e per le quali l'Agenzia sta sostenendo alti costi di manutenzione e contestualmente garantire il rispetto delle normative in materia di tutela dell'Ambiente, con Decreto DG. 519 del 14.09.2021, è stata disposta l'adesione alla Convenzione CONSIP, Veicoli 1 e Veicoli 1bis, per l'acquisto di n. 3 automezzi a Metano/benzina Fiat panda 0.9 Twin-Air turbo 70 cv. Natural Power e n. 3 City car elettriche Twingo E-Tech, per un valore complessivo di € 12.500,00. In considerazione dei tempi di consegna previsti, gli oneri verranno imputati al PI 2022.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto indicato determinerà la sostituzione di auto obsolete.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)