



ATTO AGGIUNTIVO

in forma di scrittura privata al Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio "10" presso la sede legale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005 (CUP derivato: G88E22000310001 – CIG: 973870271F)

Parte Appaltante:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. n.0048108/20 del 15.06.2020, dal Direttore al Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, nata a *OMISSIS* il *OMISSIS* (CF: *OMISSIS*), di seguito nel presente atto denominata per brevità «ATS» oppure «stazione appaltante» o simili

Parte Appaltatrice:

Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle società:

BELLERI SILVERIO & C S.R.L con sede legale in Zone, Via Trentapassi n.25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 00220260178, REA n. BS-150179, rappresentata dall'Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Belleri Steve Giovanni, nato a *OMISSIS*, (*OMISSIS*) che interviene nel presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (in seguito indicato per brevità anche come «appaltatore»), costituito fra la medesima società in qualità di capogruppo mandataria e l'impresa: **AFLUTEC S.R.L.**, con sede in Cellatica (BS), via Badia 4 Ang. Via Industriale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 03112120179, REA n. BS-326915, (mandante), giusto atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, a rogito del Dott. Francesco Ambrosini, notaio in Brescia, n. 13973 di Repertorio gen. not e n.9049 racc. del 03.07.2023 che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico, con firma digitale del notaio Ambrosini, ed acquisito agli atti della stazione appaltante al protocollo n.73307 del 17.07.2023

congiuntamente denominate, per brevità, le "Parti"

PREMESSO che

- a) con Decreto D.G. n. 198 del 30.03.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo unificato dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia e che con Decreto D.G. n. 235 del 17.04.2023, è stato approvato l'aggiornamento del suddetto progetto definitivo-esecutivo unificato;
- b) con Decreto D.G. n.344 del 19.06.2023, a seguito di espletamento gara, sono stati aggiudicati e pertanto affidati i lavori di che trattasi a favore del costituendo Raggruppamento temporaneo d'impresa con imprese Belleri Silverio & C. s.r.l. (C.F-P.IVA.: 00220260178), quale capogruppo- mandataria e con mandante la società Aflutec s.r.l. a socio unico (CF -P.IVA: 03112120179), che ha offerto lo sconto del 10,85% sull'importo soggetto a ribasso posto a base di gara, dando luogo ad un importo netto dei lavori di € 1.658.534,74 che, sommato agli importi per i costi di sicurezza di € 70.764,34, fanno risultare l'importo netto di contratto pari ad € 1.729.302,08 (IVA 10% esclusa), pari complessivamente a € 1.902.232.29 (IVA 10% compresa);
- c) l'affidamento dei lavori è stato perfezionato con contratto stipulato in data 15.09.2023 (Rep. contratti ATS n.

702/2023);

- d) i lavori di ristrutturazione di cui al presente atto sono oggetto di finanziamento con investimenti del PNC per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005;
- e) nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto, illustrate nella perizia suppletiva di variante, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Tarantino, acquisita al protocollo ATS n. 0050452/24 del 13.05.2024, - dell'importo complessivo netto di € 275.086,18 (IVA 10% esclusa) di cui € 21.088,00 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di € 302.594,80 (IVA 10% compresa) -, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se a questo non materialmente allegata;
- f) per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non varia;
- g) il Direttore dei Lavori, Arch. Marco Tarantino, ha proceduto, in contraddittorio con l'Appaltatore alla sottoscrizione in data 14.05.2024 del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (rep. verbali ATS n. 1582/24 del 20.05.2024);
- h) con Atto di Sottomissione (Rep. verb. ATS n.1583/24 del 20.05.2024) l'Appaltatore ha assunto l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario del 15.09.2023;
- i) con Decreto D.G. n. 297 del 29.05.2024, ai cui contenuti si rimanda, è stata approvata la suddetta perizia suppletiva di variante comportante una spesa aggiuntiva di contratto pari ad € 275.086,18 (IVA 10% esclusa), nonché il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- j) per effetto delle maggiori lavorazioni, rispetto al richiamato contratto originario d'appalto, l'Appaltatore ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo ATS n. 0064412 del 21.06.2024, appendice digitale n.1 - per il nuovo importo di € 108.838,28 - alla garanzia definitiva di cui alla polizza n. 2006923 emessa in data 10.07.2023, rilasciata dalla società REVO Insurance SpA con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona;
- k) a seguito dell'approvazione dei lavori suppletivi l'importo contrattuale risulta aumentato di € 275.086,18 (IVA 10% esclusa), pari ad una percentuale del 15,91%, che determina un valore complessivo di contratto pari ad € 2.004.388,26 (IVA 10% esclusa) = € 2.204.827,09 (IVA 10% inclusa);
- l) con il presente atto aggiuntivo le Parti intendono modificare parzialmente l'art. 2, comma 1, del Contratto originario (Rep. contratti ATS n. 702/2023 del 15.09.2023) e integrare il contratto stesso limitatamente alle disposizioni di seguito previste, richiamando e riportandosi integralmente a quanto prima d'ora convenuto e stipulato con il richiamato Contratto originario del 15.09.2023 (Rep. contratti ATS n. 702/2023);

Tutto ciò premesso, da valere come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1) Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2) A seguito dell'approvazione dei lavori suppletivi l'importo del Contratto originario (Rep. contratti ATS n. 702/2023 del 15.09.2023) risulta aumentato di € 275.086,18 (IVA 10% esclusa), già scontato del 10,85% - di cui € 21.088,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso -, pari complessivamente ad € 302.594,80 (IVA 10% compresa);

Art.3) Le Parti convengono, a parziale modifica e rettifica di quanto previsto all'art. 2, comma 1, del Contratto originario (Rep. contratti ATS n. 702/2023) che il corrispettivo per i lavori di € 1.729.302,08 (IVA 10% esclusa), a seguito delle

lavorazioni aggiuntive discendenti dall'approvazione della perizia suppletiva di variante, viene integrato dell'importo di € 275.086,18 (IVA 10% esclusa) di cui € 21.088,00 per oneri della sicurezza, pari complessivamente ad € 2.004.388,26 (oltre IVA 10%).

Le Parti danno atto che quanto previsto nell'art. 2 del richiamato Contratto originario, salvo quanto sopra modificato e integrato resta invariato anche con riferimento alle modalità di pagamento.

Art.4) Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto originario del 15.09.2023 (Rep. contratti ATS n. 702/2023 del 15.09.2023) e dell'Atto di Sottomissione (Rep. verb. ATS n.1583/24 del 20.05.2024).

Art.5) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ed è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente a presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. La Società si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia un importo pari al totale dell'imposta di bollo dovuta.

Consta il presente atto di n.03 facciate.

Per l'ATS di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi, nata a *OMISSIS* (firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica S.p.A. con validità dal 21.11.2023 al 21.11.2026).

Per l'Appaltatore - Raggruppamento Temporaneo di Imprese BELLERI & C SRL E AFLUTEC SRL, Sig. Belleri Steve Giovanni, nato a *OMISSIS* (firma digitale rilasciata da Infocert valida dal 05.04.2023 al 05.04.2026).