

**FASE PRELIMINARE - PROGETTAZIONE PMP**

Predisposizione strumenti da utilizzare:  
1) scheda di autovalutazione  
2) check list PROGETTO PILOTA per raccolta informazioni  
3) approvazione documento di indirizzo Decreto 1128 - 11/01/2024

**FASE 1 - PRESENTAZIONE** strumenti e modalità di compilazione a ENTI GESTORI di ADI/SAD, Parti sociali e datoriali.

**FASE 2 - COMPILAZIONE SCHEDA DI AUTO VALUTAZIONE DA PARTE DI TUTTI** gli ENTI GESTORI

**FASE 3 - Analisi** degli esiti delle schede di autovalutazione a sostegno degli ENTI GESTORI

**FASE 4** Selezione di un campione di strutture, su cui effettuare la verifica dei contenuti delle schede di autovalutazione

**FASE 5 - SELEZIONE DI 8 ENTI GESTORI** (1 per OGNI ATS)  
Trasmissione check list STUDIO PILOTA

**FASE 6 - Supporto** agli operatori dell'ENTE GESTORE selezionato, sulle modalità di raccolta dei dati previsti dalla check-list

**FASE 7 - Analisi** degli esiti delle check-list ricevute

**FASE 8 - Incontro** di restituzione con ENTI GESTORI di ADI/SAD, Parti sociali e datoriali per la presentazione dei risultati e delle azioni di miglioramento raccolte

