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OGGETTO: Approvazione Perizia Suppletiva di Variante relativa ai “Lavori di 
ristrutturazione Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso la 
sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia” CUP 
G86J13000280002 CIG 74183063C5.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 382  del 07/08/2020
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con Deliberazione n. X/2111 del 11.07.2014 Regione Lombardia ha ammesso a 

finanziamento il progetto dell’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) di 
ristrutturazione dell’Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede 
aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia per un importo di                   
€ 3.082.000,00 escludendo dal finanziamento i lavori relativi al restauro 
conservativo dei dipinti presenti sull’intradosso del piano primo dell’immobile 
(lavori di restauro conservativo che sono stati oggetto di specifico affidamento);

- l’immobile oggetto di ristrutturazione è sottoposto a vincolo storico;
- con Decreto D.G. n. 767 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori principali, predisposto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
Studiomega associati e Cogenera srl con sede in Castenedolo (BS) - CUP 
G86J13000280002 CIG 74183063C5 - comportante una spesa complessiva di      
€ 3.187.000,00 come da Quadro Economico che segue: 

QUADRO ECONOMICO
Parte A) LAVORI
LAVORI A MISURA

Edili                €  1.516.164,75
Strutture                         €     339.822,30
Impianti Idraulici     €       53.544,91
Impianti riscaldamento/climatizzazione €     132.503,13
LAVORI A CORPO
Impianti elettrici   €      287.964,91

Totale importo dei lavori (esclusi oneri per la sicurezza) €   2.330.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €        60.000,00

Totale importo lavori a base d’appalto € 2.390.000,00 €   2.390.000,00

Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE              

Iva su lavori (10%) €     239.000,00
Fondo accordo bonario ex art. 12 DPR 207/10 €       71.700,00

Spese tecniche progettazione preliminare e definitiva ed 
esecutiva (IVA e Cassa compresa) €     182.460,44

Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
(IVA e Cassa compresa) €        7.894,47

Attività di supporto al R.U.P. €       14.971,84
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo (IVA e Cassa 
compresi) €       36.799,48

Arredi e attrezzature (IVA compresa) €      100.000,00
Imprevisti €         8.272,71 
Recupero sconto (su progettazione esecutiva) €        30.901,06

Totale somme a disposizione €    692.000,00 €      692.000,00
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COSTO DELL'INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO € 3.082.000,00

Spese pubblicità €      15.000,00

Restauro conservativo dipinti (compresi oneri sicurezza, IVA e altre spese)
€     68.000,00

Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs 50/2016) €      21.978,44
Arrotondamento €          21,56

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 3.187.000,00

- con Decreto D.G. n. 678 del 28.12.2018 sono stati aggiudicati i lavori di
ristrutturazione sopra richiamati alla ditta Costruzioni Ingg. Penzi SPA, con sede in 
Maddaloni (CE) – Via G. Marconi n. 36, che ha presentato uno sconto pari al 
25,465% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso dando luogo ad un 
importo pari ad € 1.736.665,50 che sommato agli importi non soggetti a ribasso 
relativi agli oneri per la sicurezza pari a € 60.000,00 danno luogo ad un importo di 
contratto pari ad € 1.796.665,50 (Iva esclusa) corrispondenti ad € 1.976.332,05 
IVA compresa;

- l’affidamento dei lavori è stato perfezionato con contratto del 20.05.2019 (archivio 
rep. Contratti ATS n. di Repertorio 593/19);

- a seguito dell’affidamento dei lavori principali il Quadro economico dell’intervento 
risulta così variato:

QUADRO ECONOMICO

Totale importo dei lavori netti (esclusi oneri per la 
sicurezza) € 1.736.665,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €        60.000,00

Totale importo di contratto € 1.796.665,50 € 1.796.665,50

Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE              

Iva su lavori (10%) €     179.666,55
Fondo accordo bonario ex art. 12 DPR 207/10 €       71.700,00

Spese tecniche progettazione preliminare e definitiva ed 
esecutiva (IVA e Cassa compresa) €     182.460,44

Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
(IVA e Cassa compresa) €        7.894,47

Attività di supporto al R.U.P. €       14.971,84
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo (IVA e Cassa 
compresi) €       36.799,48

Arredi e attrezzature (IVA compresa) €      100.000,00
Imprevisti €         8.272,71 
Recupero sconto (su progettazione esecutiva) €        30.901,06 
Recupero sconto (sui lavori) IVA compresa €      652.667,95

Totale somme a disposizione € 1.285.334,50 € 1.285.334,50

COSTO DELL'INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO € 3.082.000,00

Spese pubblicità €        15.000,00
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Restauro conservativo dipinti (compresi oneri sicurezza, IVA e altre spese)
€        68.000,00

Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs 50/2016) €        21.978,44
Arrotondamento €              21,56

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 3.187.000,00

Dato atto che, in corso d’opera – a causa di circostanze impreviste e imprevedibili -è 
sorta la necessità di eseguire lavori in variante rispetto al progetto esecutivo; in
particolare, a rimozione avvenuta delle pavimentazioni, degli intonaci e del manto di 
copertura è stata rilevata:
- un’estesa condizione di irregolarità del tavolato ligneo degli orizzontamenti-

peraltro diffusamente attaccato da agenti xilofagi - tale da non consentirne il 
recupero strutturale come da progetto;

- una cattiva condizione - in alcuni casi addirittura preoccupante – di molte travi in 
legno dei solai sia a livello di materiale ligneo (con presenza diffusa di marciume e 
decomposizione/polverizzazione) che di ammorsamento murario;

- insufficiente tenuta statica della struttura portante sia della scala principale che di 
quella di servizio;

- la presenza, a livello di copertura, di elementi strutturali interessati da infiltrazioni 
di acqua meteorica.

La situazione rilevata ha comportato la necessità di attuare – in accordo con la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - interventi di modifica e 
integrativi alle previsioni progettuali consistenti, in particolare:
- nella ripresa delle strutture murarie (con tecnica “cuci e scuci”) e rialloggiamento 

delle travi in legno ovvero – in alcuni casi- sostituzione integrale delle travi oltre al
consolidamento mediante profilati in ferro e posa di nuovo doppio tavolato ligneo
per la quasi totalità degli orizzontamenti;

- consolidamento delle rampe scale mediante l’inserimento di profilati metallici ad 
integrazione della funzione portante della struttura in legno esistente;

- sostituzione di elementi strutturali e inserimenti di cerchiaggi a livello di 
copertura;

- modifiche impiantistiche (conseguenti anche alle variazioni di quote per 
l’introduzione delle modifiche strutturali);

come dettagliato nella documentazione tecnica predisposta dal Direttore dei Lavori, 
Arch. Nuccio Armocida;
Preso atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Nuccio Armocida, ha proceduto, in 
contraddittorio con la ditta appaltatrice ditta Costruzioni Ingg. Penzi SPA, alla 
redazione in data 25.06.2020 del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 3
(archivio rep. Verbali ATS numero di Repertorio 1324 del 05.08.2020) con il quale è 
stata concordata l’introduzione di nuovi prezzi necessari per la completa 
contabilizzazione delle lavorazioni suppletive;
Vista la perizia suppletiva di variante relativa ai “Lavori di ristrutturazione Edificio “I” 
da destinare ad uffici e ambulatori presso la sede aziendale di Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, Brescia” redatta dal Direttore dei Lavori in data 20.07.2020, composta 
dai seguenti elaborati agli atti dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio:

n° Codifica Descrizione 
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1 GE. 0 R0 Elenco elaborati
2 GE.  RIM. R0 Relazione impianti meccanici
3 GE. RIE. R0 Relazione impianti elettrici
4 GE. RG. R0 Relazione generale
5 GE. SAA. R0 Atto di sottomissione 
6 GE. QE. R0 Quadro economico
7 GE. CME. R0 Computo metrico estimativo
8 GE. QC. R0 Quadro comparativo
9 GE. EP. R0 Elenco prezzi
10 GE. AP. R0 Analisi prezzi
11 GE. CRO. R0 Cronoprogramma lavori
12 AR. 1 R0 Stato di progetto - Pianta piano interrato
13 AR. 2 R0 Stato di progetto - Pianta piano terra
14 AR. 3 R0 Stato di progetto - Pianta piano primo
15 AR. 4 R0 Stato di progetto - Pianta piano secondo
16 AR. 5 R0 Stato di progetto - Pianta piano sottotetto
17 AR. 6 R0 Stato di progetto - Pianta piano coperture
18 AR. 7 R0 Stato di progetto - Sezioni A-A e B-B
19 AR. 8 R0 Stato di progetto - Sezioni C-C

20 AR. 9 R0 Stato di progetto - Pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso -
Piano terra

21 AR. 10 R0 Stato di progetto - Pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso -
Piano primo

22 AR. 11 R0 Stato di progetto - Pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso -
Piano secondo

23 AR. 12 R0 Stato di progetto - Abaco porte interne
24 AR. 13 R0 Stato di progetto - Abaco infissi esterni
25 AR. 14 R0 Stato di progetto - Dettagli tipologici posa in opera infissi esterni
26 AR. 15 R0 Stato di progetto - Pavimentazioni - Piano terra
27 AR. 16 R0 Stato di progetto - Pavimentazioni - Piano primo
28 AR. 17 R0 Stato di progetto - Pavimentazioni - Piano secondo
29 LN. 1 R0 Pianta piano interrato
30 LN. 2 R0 Pianta piano terra
31 LN. 3 R0 Pianta piano primo
32 LN. 4 R0 Pianta piano secondo
33 LN. 5 R0 Pianta piano sottotetto
34 LN. 6 R0 Planimetria generale - Sistemazioni esterne
35 FM. 1 R0 Pianta piano interrato
36 FM. 2 R0 Pianta piano terra
37 FM. 3 R0 Pianta piano primo
38 FM. 4 R0 Pianta piano secondo
39 FM. 5 R0 Distribuzione principale - Pianta piano interrato
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40 FM. 6 R0 Distribuzione principale - Pianta piano terra
41 FM. 7 R0 Distribuzione principale - Pianta piano primo
42 FM. 8 R0 Distribuzione principale - Pianta piano secondo
43 SP. 1 R0 Pianta piano interrato
44 SP. 2 R0 Pianta piano terra
45 SP. 3 R0 Pianta piano primo
46 SP. 4 R0 Pianta piano secondo
47 SP. 5 R0 Pianta piano sottotetto
48 QE. 1 R0 Schema quadro elettrico - Q.E. Valle  Blindosbarra QVB
49 QE. 2 R0 Schema quadro elettrico - Q.E. Generale QGEN
50 QE. 3 R0 Schema quadro elettrico - Q.E. piano terra SX QPTSX
51 QE. 4 R0 Schema quadro elettrico - Q.E. piano terra DX QPTDX
52 QE. 5 R0 Schema quadro elettrico - Q.E. Piano primo QPP
53 QE. 6 R0 Schema quadro elettrico - Q.E. Piano secondo QPS

54 QE. 7 R0 Schema quadro elettrico - Q.E. Centrale termica QCT esistente -
Integrazione

55 IM. 1 R0 Distribuzione principale - Pianta piano interrato
56 IM. 2 R0 Riscaldamento a pavimento - Fancoil - Pianta piano terra
57 IM. 3 R0 Fancoil - Pianta piano primo
58 IM. 4 R0 Fancoil - Pianta piano secondo
59 IM. 5 R0 Schema funzionale impianto di climatizzazione
60 IM. 6 R0 Schema funzionale impianto idrosanitario
61 IM. 7 R0 Ventilazione forzata bagni e scarico reflue - Pianta piano interrato
62 IM. 8 R0 Ventilazione forzata bagni e scarico reflue - Pianta piano terra
63 IM. 9 R0 Ventilazione forzata bagni e scarico reflue - Pianta piano primo
64 IM. 10 R0 Ventilazione forzata bagni e scarico reflue - Pianta piano secondo
65 IM. 11 R0 Schema idraulico colonne di scarico wc
66 C.A. 1 Cementi armati - progetto secondo solaio
67 C.A. 2 Cementi Armati - progetto terzo solaio
68 C.A. 3 Relazione sui materiali impiegati
69 C.A. 4 Piano di manutenzione delle strutture
70 C.A. 5 Relazione di calcolo
71 C.A. 6 Fascicolo dei calcoli

Considerato che le variazioni in corso d’opera sopra evidenziate:
- sono dovute a circostanze impreviste e imprevedibili riconducibili alla fattispecie 

di cui all’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
- comportano maggiori oneri contrattuali, al netto dello sconto del 25,465% 

offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara, pari a € 179.097,79 (IVA al 10% 
esclusa oneri per la sicurezza compresi) con un’incidenza pari a circa il 9,97 %
dell’importo contrattuale iniziale come evidenziato dal quadro economico 
modificato e di seguito specificato:
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QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Totale importo dei lavori netti (esclusi oneri per la 
sicurezza) € 1.921.989,23
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €        53.774,06

Totale importo di contratto (comprensivo dei 
lavori suppletivi di variante) € 1.975.763,29 € 1.975.763,29

Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE              

Iva su lavori (10%) €     197.576,33
Fondo accordo bonario ex art. 12 DPR 207/10 €       71.700,00

Spese tecniche progettazione preliminare e definitiva ed 
esecutiva (IVA e Cassa compresa) € 182.460,44

Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
(IVA e Cassa compresa) €        7.894,47

Attività di supporto al R.U.P. €       14.971,84
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo (IVA e Cassa 
compresi) €       36.799,48

Arredi e attrezzature (IVA compresa) €      100.000,00
Imprevisti €         8.272,71 
Recupero sconto (su progettazione esecutiva) €        30.901,06 
Altre somme a disposizione: Recupero sconto sui lavori 
da destinare in quota parte ad oneri per emergenza 
COVID-19 €      455.660,38

Totale somme a disposizione € 1.106.236,71 € 1.106.3236,71

COSTO DELL'INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO € 3.082.000,00

Spese pubblicità €        15.000,00

Restauro conservativo dipinti (compresi oneri sicurezza, IVA e altre spese)
€        37.865,14

Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs 50/2016) compresi 
lavori suppletivi di variante €        25.560,39
Arrotondamento e recupero sconto/economie €        26.574,46

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 3.187.000,00

Visto l’Atto di Sottomissione sottoscritto in data 05.08.2020 (allegato “A”, composto
da n. 5 pagine) con il quale l’impresa assume l’impegno ad eseguire, senza riserva 
alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi patti e condizioni del 
contratto originario, prevedendo una proroga del termine dei tempi contrattuali pari 
a n. 60 giorni naturali e consecutivi;
Dato atto che i lavori suppletivi troveranno copertura nell’ambito del finanziamento 
assegnato dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2111 del 11.07.2014 mediante 
utilizzo dei ribassi d’asta contrattuali che presentano la necessaria disponibilità;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 
stato pertanto assegnato il codice CIG 74183063C5;
Vista la proposta e l’attestazione in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi; 
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Vista l’attestazione del Dirigente amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di approvare la Perizia Suppletiva di Variante relativa ai “Lavori di ristrutturazione 
Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso la sede aziendale di Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia”” CUP G86J13000280002 CIG 74183063C5 -
composta dagli elaborati elencati in premessa, agli atti dell’U.O. Gestione Acquisti 
e Patrimonio - comportante una spesa aggiuntiva pari a € 179.097,79 (IVA al 
10% esclusa) pari ad € 197.007,57 (IVA 10% compresa);

b) di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 3 in data 25.06.2020
(archivio rep. Verbali ATS numero di Repertorio 1324 del 05.08.2020);

c) di approvare l’Atto di Sottomissione sottoscritto in data 05.08.2020 (allegato “A”, 
composto da n. 5 pagine);

d) di assegnare alla ditta appaltatrice una proroga del termine dei tempi contrattuali 
pari a n. 60 giorni naturali e consecutivi;

e) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari ad       
€ 197.007,57 (IVA al 10% inclusa), trova copertura nell’ambito del finanziamento 
assegnato dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2111 del 11.07.2014 mediante 
utilizzo dei ribassi d’asta contrattuali e riferimento nella Contabilità dell’Agenzia 
Bilancio Sanitario anni 2020 e 2021 al conto “Acconti e acquisto immobilizzazioni 
materiali” cod. 208200 come di seguito indicato:
- € 167.007,57 programma di spesa n. 824/2020;
- €   30.000,00 programma di spesa n. 824/2021;

f) di evidenziare che l'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio procederà al 
monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga 
rispettato quanto indicato nel Bilancio economico di previsione anno 2020 –
Decreto D.G. n. 68 del 13.02.2020;

g) di procedere a cura del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii 
ed al PTPC vigente;

h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo












